

सा.बां.वि. धाराशीव व बीड

मौजे चोराखळी, ता.कळंब, धाराशीव व मौजे
लिंबगाव, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड येथील
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर
सांस्कृतिक सभागृह बांधकामास सुधारित
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.

**महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग**

शासन निर्णय क्रमांक: विकास-२०२५/प्र.क्र.२३८ (E- १२८३७५७)/यो-६

बांधकाम भवन, २५ मईबान पथ,
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१

दिनांक : २० एप्रिल, २०२६

वाचा :

- १) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक: विकास-२०१८/प्र.क्र.२५३/यो-६, दिनांक ०७ जानेवारी, २०१९.
- २) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक: विकास-२०१८/प्र.क्र.२५३/यो-६, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१९.
- ३) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धाराशीव यांचे पत्र क्रमांक: जा.क्र./इमा/४१५९/खा.प्र., दि. ०६ ऑगस्ट, २०२५.

प्रस्तावना :

धाराशीव जिल्ह्यात मौजे चोराखळी, ता.कळंब व बीड जिल्ह्यात मौजे लिंबगाव, ता.अंबाजोगाई येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सांस्कृतिक सभागृह बांधकामास अनुक्रमे संदर्भीय क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

०२. सदर कामाची निविदा प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्त झालेल्या सुधारीत नकाशानुसार सभागृहाचे काम अंतिमरित्या पूर्ण करण्यात आलेले आहे. यामुळे पायाचे खोदकाम/स्टील व सिमेंट कॉक्रीट व तत्सम बाबीचे परिमाणामध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव, अधीक्षक अभियंता, सां.बां.विभाग, परभणी यांच्या उक्त वाचा मधील अ.क्र.३ येथील दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेला आहे.

०३. विषयांकित सभागृहाच्या कामाच्या सुधारीत नकाशानुसार पायाचे खोदकाम/स्टील व सिमेंट कॉक्रीट व तत्सम बाबीचे परिमाणामध्ये वाढ झाल्याने सदर कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:

मौजे चोराखळी, ता.कळंब, जि.धाराशीव व मौजे लिंबगाव, ता.अंबाजोगाई, जि.बीड येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सांस्कृतिक सभागृह बांधकामास प्रस्तावनेत नमुद कारणांमुळे किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता आहे.

०२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे.

(रु. लक्ष)

सभागृहाचे ठिकाण	मूळ प्र.मा. रक्कम	सुधारीत खर्च	प्रशासकीय मान्यता रक्कमेपेक्षा अधिकचा खर्च	प्रशासकीय मान्यता रकमेपेक्षा जास्तीच्या खर्चाची टक्केवारी
१	२	३	४	५
मौजे चोराखळी, ता.कळंब, जि.धाराशीव	६२.५३४००	८३.५३०००	२१.०००००	३३.५८%
मौजे लिंबगाव, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड	६२.५३४००	७९.९७२०७	१७.४३८०७	२७.८९%

०३. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषणानुसार काम पूर्ण करावयाचे झाल्यास मौजे चोराखळी, ता.कळंब, जि.धाराशीव येथे रु.८३.५३००० लक्ष इतका अंतिम खर्च असुन, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या ३३.५८% अधिकचा म्हणजेच रु. २१.००००० लक्ष अधिकचा आहे. तसेच, मौजे लिंबगाव, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड येथे रु. ७९.९७२०७ लक्ष इतका अंतिम खर्च असुन, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या २७.८९% अधिकचा म्हणजेच रु. १७.४३८०७ लक्ष अधिकचा आहे.

०४. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ (२७ अ) नुसार, सुधारीत अंदाजातील अधिक्य सुरुवातीस मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या १५ % मर्यादेपर्यंत मंजूर करण्याचे पुर्ण अधिकार प्रशासकीय विभागास आहे. त्यानुसार मौजे चोराखळी, ता.कळंब, जि.धाराशीव व मौजे लिंबगाव, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सांस्कृतिक सभागृह बांधकामास अनुक्रमे रु. ८३.५३००० लक्ष व रु.७९.९७२०७ लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटीच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

- ४.१ सदर कामे संदर्भाधीन क्र.१ व २ च्या शासन निर्णयात नमूद व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत.
- ४.२ ज्या कारणाकरिता अधिक्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे, तो या कामाकरिताच्या मंजूर निविदेमधील सर्व अटी, शर्ती (Terms and Conditions) व तरतूदींच्या अनुषंगानेच आहे, याची खातरजमा ठेकेदारास प्रत्यक्ष अधिक्याची रक्कम प्रदान करण्यापूर्वी करावी.

- ४.३ कामाची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, वित्तीय मर्यादा व विहित निविदा कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी.
- ४.४ सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही.
- ४.५ या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा व त्यापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.

०५. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-०३, मुख्य लेखाशिर्ष-२५१५, इतर ग्राम विकास कार्यक्रम, ८००-इतर खर्च (०१)(०८) ग्रामीण भागातील विकास कामासाठी जिल्हा परिषदाना सहायक अनुदान (योजनेतर्गत) दत्तमत ((२५१५ १२३८), २७-लहान बांधकामे (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा.

०६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक क्र.अर्थसं-२०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०७/०४/२०२५ तसेच, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक क्र.२९३/२०२५, दि.०३.११.२०२५ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक क्र.७९७/व्यय-१५, दि.२५.११.२०२५ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२६०४२०१५४१११७९२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(प्रशांत पाटील)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
२. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.), मंत्रालय, मुंबई-३२.
३. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (ग्रा.वि.), मंत्रालय, मुंबई-३२.
४. प्र.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर
६. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धाराशीव

७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धाराशीव व बीड
८. निवड नस्ती (कार्यासन योजना-६) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.