

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (PMGSY) भाग-३
अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्र. MH-०८४२ व
MH-०८४३ या रस्त्यांच्या कामांसाठी Full Depth
Reclamation (FDR) तंत्रज्ञानाऐवजी CTB/CTSB
तंत्रज्ञान स्वीकारण्याबाबत तसेच सुधारित
किंमतीबाबत.

महाराष्ट्र शासन

ग्राम विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: सुकिमा-२०२६/प्र.क्र.२३/ बांधकाम-२

मंत्रालय, बांधकाम भवन, २५, मईबान पथ,

फोर्ट, मुंबई-४०० ००९

तारीख: ०२ मार्च, २०२६

वाचा:-

- १) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: PMGSY-2021/C.R.86 (Part-3)/Bandhkam-2, Date .06.03.2023.
- २) मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र. PMGSY/१७२२/२०२५ दि.१८.०७.२०२५.
- ३) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय यांचे पत्र क्र.१७०२१/१५/२०११/आरसी/ई-३१४५५२ दि.०४.११.२०२५.

प्रस्तावना:-

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-३ अंतर्गत संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक ०६.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये चंद्रपूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्र. MH०८४२- MRL०३- MSH-०९ (शिंदेवाही) ते MDR-४३ (रामाळा) ता.शिंदेवाही या रस्त्याच्या रु.६१६.९९ लक्ष इतक्या किंमतीच्या कामास व MH०८४३ -T०६-SH-३७१ वांधेली ते निळजाई - आमडी- न्यु सॉईट SH-३७१ माढेली रोड ता.वरोरा या रस्त्याच्या रु.१९०६.६१ लक्ष इतक्या किंमतीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-३ अंतर्गत MH०८४२- MRL०३- MSH-०९ (शिंदेवाही) ते MDR-४३ (रामाळा) ता.शिंदेवाही व MH०८४३ -T०६-SH-३७१ वांधेली ते निळजाई - आमडी- न्यु सॉईट SH-३७१ माढेली रोड ता.वरोरा या चंद्रपूर जिल्ह्यातील २ रस्त्यांच्या कामांसाठी तांत्रिक बदलासह Full Depth Reclamation (FDR) तंत्रज्ञानाऐवजी पर्यायी तंत्रज्ञान लागू करण्याबाबत केंद्र शासनाला संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रस्तावित करण्यात आले होते.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-३ अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्र. MH-०८४३ व MH-०८४२ या २ रस्त्यांच्या कामांसाठी केंद्र शासनाने FDR तंत्रज्ञान बदलून CTB (Cement Treated Base)/CTSB (Cement Treated Sub-Base) तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास मंजूरी दिली असून सदर कामांची सुधारित किंमत मंजूर केली आहे. सदर कामांच्या सुधारित किंमतीस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-३ अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्र. MH-०८४३ व MH-०८४२ या २ रस्त्यांच्या कामांसाठी केंद्र शासनाने FDR (Full Depth Reclamation) तंत्रज्ञान बदलून CTB (Cement Treated Base)/CTSB (Cement Treated Sub-Base) तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास मंजूरी दिली असून या तंत्रज्ञानामुळे बांधकाम खर्च मंजूर FDR तंत्रज्ञान खर्चापेक्षा कमी आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.०२ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार सदर कामांची सुधारित किंमत तसेच केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा खालीलप्रमाणे राहिल.

(रु. लक्ष मध्ये)								
पॅकेज क्रमांक	कामाचे नाव	लांबी (कि.मी.)	मंजूर किंमत			सुधारित किंमत		
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.
			केंद्र हिस्सा	राज्य हिस्सा	एकूण किंमत	केंद्र हिस्सा	राज्य हिस्सा	एकूण किंमत
पॅकेज क्रमांक MH-०८४२	MRL०३- MSH-०९ (शिंदेवाही) ते MDR-४३(रामाळा) ता.शिंदेवाही जि.चंद्रपूर	५.१६	३६७.३६	२४९.६३	६१६.९९	२२२.७७	३८९.६४	६०४.४१
पॅकेज क्रमांक MH-०८४३	T०६-SH-३७१ वांधेली To निळजाई - आमडी- न्यु सॉईट SH-३७१ माढेली रोड ता.वरोरा, जि.चंद्रपूर	१३.८४	११३९.७२	७६६.८९	१९०६.६१	६६१.२९	११८८.८८	१८५०.१७

२. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-३ अंतर्गत पॅकेज क्र. MH-०८४३ व MH-०८४२ या २ रस्त्यांच्या कामांस खालील नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून सुधारित किंमतीस मान्यता देण्यात येत आहे.

२.१ सुधारित किंमतीच्या मान्यतेनुसार C-DAC पुणे यांच्या मदतीने OMMAS मध्ये योग्य ते बदल केले जातील याची दक्षता घ्यावी.

२.२ सुधारित किंमतीच्या मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी.

२.३ योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, वित्तीय मर्यादा, विहित निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचे प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे व त्रुटींची पूर्तता करावी.

२.४ सदर सुधारित किंमतीस मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करावी.

३. सदर कामावरील खर्च मागणी क्र. एल-७, ५०५४, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतर्गत नवीन रस्ते व पुल बांधणी व अस्तित्वातील रस्त्याचे दर्जोन्नतीकरण (कें.पु.यो.) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (कार्यक्रम) ५३, मोठी बांधकामे ५०५४ ५२३३ व (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) ५०५४ ५२२४ या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०३०२१६०८२६९५२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(प्रशांत पाटील)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा. मंत्री, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक.
२. मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक.
३. सह सचिव (आरसी) व संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास संस्था (NRIDA), नवी दिल्ली.
४. प्रधान सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
५. संचालक (Technical), राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास संस्था (NRIDA), नवी दिल्ली.

६. संचालक (Project-I), राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास संस्था (NRIDA), नवी दिल्ली.
७. सचिव, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर.
९. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे.
१०. वित्तीय नियंत्रक, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, मंत्रालय, मुंबई.
११. अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नागपूर.
१२. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, चंद्रपूर.
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर.
१४. आयटी नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे.
१५. कक्ष अधिकारी, बांधकाम-१, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१६. निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-२, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई

Government of India

Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Rural Connectivity (RC) Division

Kartavya Bhavan, New Delhi-110001

Dated the 4th November, 2025

To,

The Secretary (MMGSY),
Rural Development Department,
Government of Maharashtra,
Bandhkam Bhawan, 7th Floor,
25, Marzban Road, Fort.
Mumbai-400001. Maharashtra.

Subject:- Revise cost under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III Chandrapur-Change of Technology against FDR -reg.

Sir,

I am directed to refer to the State Government's letter Nos C.E./PMGSY/325/2025 dated 31.07.2025 and 18.07.2025 regarding change of Technology against FDR in respect of two roads and to say that the proposal furnished by the State has been examined in the Ministry in consultation with NRIDA and the Competent Authority has approved the proposal of the State Government for revised clearance, as per the following details:-

No	Year of sanction	Name of the Work	Length in km	MoRD Share Rs in Lakhs	State share Rs in Lakhs	Sanctioned cost Rs in Lakhs	Revised Cost (Rs. In Lakh)		
							MoRD Share	State Share	Total revised cost
1	2022-23 (Batch I)	MRL03-MSH-09 (Sindewahi) to MDR-43 (Ramala) in Shindewahi Block of Chandrapur district (PKG No- MH0842)	5.16	367.36	249.63	616.99	222.77	381.64	604.41
2	2022-23 (Batch I)	T06-SH-371 Wandhali To Niljai- Amadi- New soit SH-371 Madheli Road in Warora Block of Chandrapur district (PKG NO- MH0843)	13.84	1139.72	766.89	1906.61	661.29	1188.88	1850.17
Total			19	1507.08	1016.52	2523.6	884.06	1570.52	2454.58

2. After the above changes, the revised VoP on the OMMAS will be as follows:-

Year/Batch	Status as per OMMAS			Status after current dropping		
	Roads	Value of Project (Rs in Crore)	Length (in km)	Roads	Value of Project (Rs in Crore)	Length (in km)
2020-21/Regular PMGSY-III, Batch-I [No.P-17024/15/2020-RC] dated 12.1.2023	404	2022.1737	2503.59	404	2021.4833	2503.59
MoRD Share: Rs 1192.6648 crore State Share: Rs 829.5087 crore				MoRD Share: Rs 1186.4346 crore State Share: Rs 835.0487 crore		

3. The State is requested to adhere to the above share in monetary terms as mentioned against the projects in the para 2 above. Additionally, the State's request has been considered, subject to the condition that any failure in the Technology proposed by the State will be the responsibility of the State Government.

4. This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,


 (V.S. Alagu Varsini)
 Deputy Secretary (RC)
 उप सचिव/Deputy Secretary
 भारत सरकार/Government of India
 ग्रामीण विकास मंत्रालय/Ministry of Rural Development
 कर्तव्य भवन-३, नई दिल्ली/Kartavya Bhavan-3, New Delhi-01

Copy to:-

- (i) The Chief Engineer, Maharashtra Rural Roads Development Association, Govt of Maharashtra.
- (ii) Jt. Director (Tech.), NRIDA, New Delhi.
- (iii) Director (P-I), NRIDA, with a request to make necessary corrections in the periodic reports.
- (iv) Director (F&A), NRIDA.
- (v) Shri Pankaj, Senior Technical Officer, C-DAC, NRIDA, with a request for the necessary corrections of OMMAS.